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Sammandrag:
Asia-Europe Foundation (ASEF) ordnar sommaruniversitet för unga vuxna för att
främja samarbete och kulturellt och intellektuellt utbyte mellan folk i Asien och Europa.
Asia-Europe Foundation Alumni Network (ASEFUAN) är ett nätverk för unga vuxna
som någon gång deltagit i ett sommaruniversitet. År 2009 ordnades ASEFUAN 8th
Annual Conference and General Meeting, nätverkets årligen återkommande akademiska
konferens och årsmöte (AGM), i Helsingfors. Temat för konferensen var: Rethinking
Asia-Europe Communications: Challenges and Opportunities of Social Media. Syftet
med detta examensarbete var att planera och genomföra den internationella
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transporter och socialt program. Detta examensarbete beskriver processen att planera,
genomföra och utvärdera konferensen utgående från teori om evenemangets livscykel.
Planeringsskedet utgjorde den tidsmässigt längsta fasen medan genomförandet var den
intensivaste och mest arbetsdryga fasen. I examensarbetet utvärderas konferensen
utgående från deltagarnas respons och skribentens praktiska erfarenheter.
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71 INLEDNING
Internationella konferenser och kongresser utgör en stor sektor inom turismbranschen. I
Helsingfors ordnades år 2006 fler internationella kongresser än i någon annan nordisk
stad (Helsingfors stad 2008:7). År 2008 var Finland det sjuttonde mest populära landet i
världen för internationella kongresser. Samma år besökte 60 700 delegater landet i
samband med dessa. (Finland Convention Bureau) Till Helsingfors stads turismstrategi
hör att locka internationella evenemang till staden. Kongressenheten vid Helsingfors
stads turism- och kongressbyrå har som ett av sina främsta mål att ”antalet
internationella konferenser och kongresser och antalet kongressgäster ökar i
Helsingfors” (Matko 2009).
Inom  ramen  för  mitt  examensarbete  deltog  jag  i  en  kommitté  som  planerade  och
genomförde en internationell konferens. Konferensen ASEFUAN 8th Annual Confer-
ence and General Meeting med temat: Rethinking Asia-Europe Communications:
Challenges and Opportunities of Social Media arrangerades i Helsingfors den 19–23
augusti 2009. Konferensen och mötet är årligen återkommande tillställningar som ord-
nas av ASEFUAN (Asia-Europe Foundation University Alumni Network). Deltagarna
var medlemmar i nätverket ASEFUAN och kom från ASEMs medlemsländer i Asien
och Europa. Jag satt med i projektgruppen som genomförde projektet från början till
slut. Mina huvudsakliga ansvarsområden var bokningar av logi och transporter för den
56 personer stora gruppen, samt planering och bokning av konferensens avslutande
rekreationsveckoslut Post-AGM som ordnades på Solvalla idrottsintitut i Noux i Esbo.
Arrangörskommittén bestod till sin helhet av frivilliga medlemmar i ASEFUAN-
nätverket. Dessa fick inte betalt och genomförde projektet vid sidan av sina arbeten och
studier. Projektplaneringen var tidskrävande och via en bekant som arbetade med
projektet hörde jag att de sökte extra hjälp med de praktiska arrangemangen kring
konferensen. I mina studier har jag specialicerat mig på evenemangsplanering och
önskade fördjupa mig i ämnesområdet inom ramen för mitt examensarbete. Detta
projekt utgjorde därmed ett ypperligt tillfälle för mig att bekanta mig med
evenemangsplaneringen i praktiken. Planeringen inleddes i september 2008 och jag gick
med i projektgruppen en månad senare.
81.1 Bakgrund – ASEF och dess funktioner
Asia-Europe Foundation, ASEF, grundades år 1997 — ett år efter det första ASEM-
toppmötet i Thailand år 1996 (Asia-Europe Foundation 2009a). Organisationens mål är
att “främja större ömsesidig förståelse mellan folk i Asien och Europa genom
intellektuellt och kulturellt utbyte samt möten mellan människor ” (Asia-Europe
Foundation 2009a, översatt av skribenten). En viktig verksamhetsform för att främja det
kulturella utbytet mellan medlemsländerna i ASEM är de så kallade ASEF
universiteten, AU. Med ett till två års mellanrum ordnas ASEF:s universitetsprogram
som en två veckor lång kurs i något av medlemsländerna. På agendan står akademiskt,
socialt och kulturellt program. (ASEFUAN 2009a) Det första universitet, AU1,
ordnades år 1998 i Tyskland (ASEFUAN 2009b) och sommaren 2009 ordnades det
femtonde universitetet AU15 i Sydkorea. Till universitet väljs 38 kvalificerade
universitetsstuderande från de olika ASEM-länderna. (ASEFUAN 2009a)
1.1.1 ASEFUAN Annual Conference and General Meeting och Post-AGM
År 2002 grundade alumner från ASEF universiteten nätverket ASEFUAN (ASEF Uni-
versity Alumni Network).  Sedan  dess  har  nätverket  ordnat  en  konferens  varje  år:  vart
annat i Europa och vart annat i Asien. (ASEFUAN 2009c) I samband med konferensen
ordnas akademiskt konferensprogram, nätverkets årsmöte och sociala tillställningar.
Syftet med konferensen är att alumnerna från de olika universiteten ska ges tid att träffa
varandra och knyta kontakter. På årsmötet presenteras bland annat det gångna årets
verksamhet och ekonomi och nätverkets styrelse väljs. Konferensen och årsmötet går
under namnet ASEFUAN Annual Conference and General Meeting, AGM, och ordnas
turvis i Asien och Europa. Konferensen ordnas av frivilliga lokala krafter och bekostas
av ASEF och eventuella lokala samarbetsparter.
Efter det officiella programmet ordnas det så kallade Post-AGM .  Meningen  är  att
konferensgruppen då ska hinna umgås under friare former och lära känna värdlandets
kultur närmare. Flera av årets arrangörer hade deltagit i minst ett AGM tidigare och
hade därmed en bra uppfattning om vad deltagarna förväntar sig att ska ingå i
programmet.
9Figur 1. Deltagarna i ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting i Helsingfors 2009. Bild tagen utanför
Finlands utrikesministerium, fotograf: Heikki Wilenius.
1.1.2 Målgruppen för AGM
Målgruppen för evenemanget var alla medlemmar i ASEFUAN, det vill säga personer
som någon gång deltagit i ett ASEF universitet.  Nätverket har i dag ungefär 500
medlemmar. Det första universitetet ordnades år 1998 (ASEFUAN 2009b) och det
senaste en månad före konferensens början sommaren 2009. Deltagarna är i huvudsak
universitetsstuderande i slutskedet av sina studier. Nätverkets medlemmar är därmed i
dag huvudsakligen i åldern 22–40 år och kommer från ASEM:s medlemsländer. De är
universitetsutbildade, har ofta internationell arbetserfarenhet och är språkkunniga.
Engelska är det gemensamma språket för alla deltagare; en förutsättning för deltagande i
ett ASEF universitet är att man behärskar engelska.
Förutom de deltagare som är aktiva i nätverket sedan tidigare tillkom de personer som
hade deltagit i årets ASEF universitet i juli 2009. Utöver dessa personer har varje
deltagare möjlighet att ta med sig en accompanying person. Utgångspunkten är att de
medföljande personerna deltar i det gemensamma programmet. Det ordnas således inte
parallellt program under konferensdagarna.
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1.2 Examensarbetets syfte
Syftet med detta examensarbete var att planera och genomföra ASEFUAN 8th Annual
Conference and General Meeting (AGM) i Helsingfors den 19— 23 augusti 2009. Jag
deltog i en arrangörskommitté, där mitt huvudansvar var att boka logi och transporter
för konferensdagarna och att planera och boka Post-AGM som gick av stapeln den 22—
23 augusti på Solvalla Idrottsinstitut i Noux i Esbo.
ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting bör ordnas i enlighet med det
koncept som ASEFUAN har fastställt. I programmet ska följande delar ingå: en
akademisk konferens enligt ett tema som arrangörskommittén fastställer, ASEFUAN:s
årsmöte samt socialt och kulturellt program (se Figur 2). Evenemanget ska även
presentera Finland för deltagarna och ge en mångsidig bild av det finländska samhället.
Därutöver ska arrangörerna arrangera en välfungerade helhet där tidtabellen håller.
Figur 2. Illustration över evenemangets struktur, figur gjord av skribenten.
Under projektets gång var mina personliga målsättningar att få ökade färdigheter i att
genomföra ett evenemang från planeringens början till evenemangets genomförande och
avslutande. Jag önskade fördjupa min förståelse för evenemangsplaneringen som en
tresstegsprocess; samt utnyttja min teoretiska kunskap om evenemangsplanering i prak-
tiken.
1.3 Metod och avgränsning
Den internationella konferensen genomförs som ett projekt. Genom detta examensarbete
har jag därför utgått från evenemangsprojektets livscykel enligt vilken evenemanget
genomgår fem faser: idé, planering, implementering, evenemangets genomförande och
avslutande (Bowdin et al. 2006:267–270, se även Silvers 2008:13–14 och O'Toole &
Mikolatis 2002:17–19). En vägledande projektplan gjordes upp då projektet inleddes.
Conference Programme General Meeting Social and
Cultural Programme
Academic conference Election of Netw orking




ASEFUAN Annual Conference and General Meeting
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Den modifierades under projektets gång då planerna och ansvarsuppgifterna
förändrades. Planeringen utgjorde den längsta arbetsfasen och den pågick under ett år:
från september 2008 till konferensen början i augusti 2009. Jag utförde de flesta av
mina planeringsuppgifter från februari 2009 framåt, det vill säga under åtta månader
före konferensen inleddes. Den genomförande fasen pågick under själva konferensen
den 19–23 augusti 2009. Det var den kortaste, men mest arbetsintensiva perioden.
Under den avslutande evalueringsfasen rapporterades evenemangets skeenden och
framgång skriftligt till ASEFUAN och ASEF och bokslutet fastställdes. Denna skriftliga
rapport ingår som helhet främst som en del i den avslutande och evaluerande fasen dä
jag går igenom och analyserar evenemanget som helhet. Jag har valt att rapportera
evenemanget i tre steg: planering, evenemangets genomförande och avslutande och
utvärdering. Detta för att planeringen och implementeringen överlappar varandra och
tydligast presenteras under samma rubrik som planeringsfasen.
Konferensen utfördes av en arrangörskommitté bestående av åtta personer. Dessa
personer representerade konferensens värdland. Alla medlemmar hade vissa
huvudansvarsuppgifter som följde med under hela planeringsfasen, men grunden för
arbetet var att arbetets design var flexibel så att den som hade tid tog på sig nya
uppgifter under arbetets gång.
I detta examensarbete rapporteras planerings- och genomföringsfaserna utifrån hela
gruppens arbetsuppgifter. Jag har valt att inte avgränsa till enbart mina ansvarsområden
eftersom förståelsen för evenemangsprocessen som helhet skulle omöjliggöras. Därtill
deltog hela gruppen aktivt i ideandet kring och planeringen av konferensens alla del-
områden och en strikt uppdelning av ansvarsområden skulle därför vara missvisande. I
rapporteringen av planeringsfasen behandlar kapitlen Inkvartering (se 2.3.5),
Transporter (se 2.3.6) och Post-AGM (se 2.3.7) mina huvudsakliga ansvarsområden.
Utöver det hade jag bland annat kontakt med nattklubbar angående kvällsprogram och
restauranger för lunch.
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1.4 Evenemangets livscykel – från idé till utvärdering
En  internationell  konferens  är  ett  evenemang  med  en  början  och  ett  slut.
Evenemangsplaneringen kan ses som ett projekt som går igenom olika faser.
Startpunkten för projektet är själva idén och den sista fasen är den avslutande då alla
processer avslutas och evenemanget utvärderas. (Bowdin et al. 2006:267–270; se även
Silvers 2006:13–14) O'Toole & Mikolatis (2002:18) påpekar att det inte handlar om en
linjär process, utan att faserna ofta överlappar varandra; medan planeringen av ett
delområde pågår kan redan implementeringen av ett annat ha påbörjats.
     START  AVSLUT
          Inledning       Planering      Implementering Evenemang        Avslutande
Gå till följande evenemang
Figur 3. Evenemangsprojektets livscykel, enligt Silvers (2008:13, se även Bowdin et al. 2006:268), modell översatt
och modifierad av skribenten
Efter att evenemangets idé satt projektet i rörelse planeras projektets delområden i
detalj. Bowdin et al. (2006:268-269) listar bland annat följande aspekter för vilka en
detaljerad plan bör göras: marknadsföring, ekonomi, tid, risk, intressenter och kommu-
nikation. Efter planeringen tar implementeringen vid. Under den tiden utförs de upp-
gifter som planerats: rekrytering för evenemanget, bokningar, marknadsföring och
kommunikation med deltagare. Varje utförd uppgift följs upp och styrs av projekt-
ledningen som övervakar att alla funktioner stämmer överens inbördes och med evene-
mangets syfte. (Bowdin et al. 2006:269) Förebyggande av risker utgör en mycket viktig
del av implementeringsfasen då man försäkrar sig om att övervakningen och projekt-
styrningen fungerar ändamålsenligt. (Silvers 2008:14) Då evenemanget sedan pågår
krävs ett dynamiskt arbetssätt. Arbetsförhållandena ändras drastiskt då deltagare, intres-
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senter och eventuellt ny personal infinner sig. Under den avslutande fasen evalueras och




De finländska medlemmarna i ASEFUAN meddelade sitt intresse att ordna AGM 2009
i Helsingfors under AGM i Hanoi 2008. Planeringsprocessen startade genast i
september och ökade i intensitet under våren. För planeringsarbetet ansvarade en
arrangörskommitté som träffades en gång i månaden hela året fram till konferensen i
augusti 2009. Under planeringsprocessen bestämdes konferensens tema och program,
samarbetsparter och sponsorer söktes och bokningar för logi, transporter och måltider
gjordes.
I detta kapitel presenteras evenemangets mål, tidtabellen för planeringen, evenemangets
ekonomi samt arrangörerna och de olika arbetsuppgifterna. Alla delområden kommer att
presenteras, men rapporteringen går djupare in på mina huvudsakliga arbetsuppgifter:
bokningar  av  logi  och  transporter  samt  planeringen  av  Post-AGM.  Kapitlet  behandlar
planeringen och implementeringen parallellt för att beskrivningen av processen ska bli
fullständig.
2.1 Konferensens mål
Målet med evenemanget är att erbjuda ett intressant akademiskt program som fördjupar
deltagarnas insikter i relationen mellan Asien och Europa inom konferensens
temaområde kommunikation genom sociala media. Arrangörerna vill erbjuda ett mång-
sidigt program ur såväl akademisk, social som kulturell synvinkel, med flera tillfällen
för networking och möjligheter för deltagarna att träffa lokala finländska förmågor.
Utöver det vill arrangörerna ge deltagarna möjlighet att uppleva finländsk kultur och
natur. För att försäkra oss om en lyckad slutprodukt strävar vi efter att arrangera en väl-
fungerande helhet där tidtabellen håller trots att gruppen hela tiden ska förflytta sig från
ett ställe till ett annat.
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2.2 Tidtabell
Planeringen av AGM inleddes i september 2008; elva månader före konferensens
början. Att Helsingfors skulle stå värd för AGM 2009 hade beslutats i augusti samma
år. Irene Leino som hade tagit initiativ till att arrangera AGM i Helsingfors kontaktade
ASEFUAN-medlemmar i Finland och de träffades första gången i september. Därefter
träffades arrangörerna två gånger under hösten och en gång i månaden under våren fram
till konferensens början. Mötestakten och kontakten per e-post intensifierades under
senvåren och sommaren då konferensen närmade sig. I augusti träffades gruppen två
gånger.
2.3 Projektgruppens arbetsuppgifter
Arrangörskommittén bestod av åtta aktiva medlemmar som var inbördes jämlika.
Hanna-Mari Kallio fungerade som gruppens huvudsakliga ordförande och hade
huvudansvaret för budgetering och bokföring. Arbetsuppgifterna varierade och vid varje
möte uppdaterades de utgående från vad som behövde göras. Nedan finns
projektgruppens deltagare och de uppgifter de huvudsakligen skötte presenterade. Andra
uppgifter uträttades efter behov. Utöver dessa nyckelpersoner fungerade även andra
finländska ASEFUAN-medlemmar som värdar under konferensen och skötte olika
uppgifter. ASEFUAN:s internationella styrelse fanns också med som stöd genom
processen.
MEDLEM CENTRALA ARBETSUPPGIFTER
Irene Leino: initiativtagare till evenemanget, ansvarig för kontakten med ASEFUAN,
sociala aktiviteter och konferensens abstrakt
Hanna-Mari Kallio: ansvarig för ekonomi, budgetering och kvällarnas sociala aktiviteter,
ordförande för kommittén
Heikki Wilenius: ansvarig för kommunikation, evenemangets hemsida, anmälnings-
processen, tekniska lösningar, mötessammankallare och –sekreterare
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Jessica Diktonius: ansvarig för sponsorer, inbjudningar, sammanställning av rapport till
ASEFUAN och ASEF
Roland Sundström:          ansvarig för det akademiska programmet och samarbetsparter
Jussi Lehmusvaara:                    ansvarig för samarbetsparter och studiebesök, konferensprogrammet
                                     sammanställning
Anne-Mie Söderlund: ansvarig för logi, transporter, Post-AGM, registrering vid konferensens
början, utvärdering
Kaisa Oksanen: ansvarig för Practical information-paket åt delegaterna, registrering vid
konferensens början
Utmanande för arbetet i gruppen var att alla deltagare deltog frivilligt och utan ersätt-
ning vid sidan av arbeten eller studier. Två personer befann sig i huvudsak utomlands
under planeringsfasen och en under genomförandet.
2.3.1 Program och tema
Programplaneringen var indelat i två delområden: det akademiska programmet samt det
sociala och kulturella programmet. Det viktigaste steget i programplaneringen var att
hitta ett tema för konferensen. Temat måste uppfylla två kriterier: 1) att intressera
målgruppen så att det lockar deltagare, samt 2) intressera potentiella samarbetsparter
och sponsorer så att det går att bygga en mångsidig programhelhet kring temat. Temat
måste därmed vara intressant ur både ett internationellt och ett nationellt perspektiv. Ett
förslag som figurerade under diskussionen var utbildning. Valet föll dock på förslaget
sociala media och temat formulerades: Rethinking Asia-Europe Communications:
Challenges and Opportunities of Social Media. Temat uppfyller båda fastställda
kriterier genom att det är ett aktuellt ämne i både Asien och Europa. Det gav oss också
möjligheten att lyfta fram finländskt kunnande inom området så som Nokia, som deltog
med en föreläsare under det akademiska programmet. Det möjliggjorde också samarbete
med Institutionen för Kommunikation på Statsvetenskapliga fakulteten vid Helsingfors
Universitet.
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Då konferensens tema var fastslaget kunde det övriga programmet planeras. Temat och
konferensens namn krävdes också innan marknadsföringen kunde inledas. Post-AGM
var inte beroende av konferensens tema och kunde planeras samtidigt som en fristående
enhet. För fullständigt program, se bilaga 2.
2.3.2 Ekonomi och samarbetsparter
Evenemanget bekostas årligen av ASEF och eventuella lokala samarbetsparter och
sponsorer. Deltagarna står enbart för sina resor och bekostar själva Post-AGM.
Arrangören betalar dessutom ett resestöd som täcker en del av resekostnaderna.
ASEF betalade sammanlagt ett stöd på 17 590€ för konferensen. Utöver det söktes
understöd av Utbildningsministeriet, som bidrog med 2000€. Under hösten och vintern
söktes sponsorer och bidrag aktivt. På grund av det ekonomiska läget visade det sig vara
svårt att hitta samarbetsparter som kunde bidra ekonomiskt till evenemanget. Däremot
bidrog olika samarbetsparter med tjänster som indirekt stödde evenemanget genom att
de möjliggjorde programmet. Institutionen för kommunikation vid Helsingfors
universitet ställde upp med utrymmen och teknik under konferensen, Helsingin Sanomat
bjöd på mat och utrymmen för projektdiskussioner, Utrikesministeriet bjöd på cocktail-
tillställning och Helsingfors stad bjöd på lunch i Gamla stadshuset.
Bowdin et al. (2006:97–98) presenterar vikten av att genom hela processen hålla
evenemangets intressenter i fokus. Intressenter definierar de som de personer och
organisationer i vilkas intresse det är att evenemanget genomförs framgångsrikt. Under
detta evenemang fungerade tidigare nämnda samarbetsparter som intressenter vid sidan
av deltagarna i konferensen. Seminarierna under konferensdagen var öppna för
studerande vid Institutionen för kommunikation, vilket gjorde att ett lyckat seminarium
var viktigt ur universitetets synvinkel. För såväl Finlands utrikesministerium som
Helsingfors stad är det säkerligen av stor vikt att en internationell konferens som
genomförs här sköts professionellt och lever upp till deltagarnas förväntningar. Då
bidrar  evenemanget  till  att  bibehålla  Finlands  och  Helsingfors  goda  rykte  som  en  bra
arrangörsort för internationella konferenser.
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2.3.3 Kommunikation
I september upprättades en intern hemsida på Helsingfors universitets wiki-plattform
som endast arrangörerna hade tillgång till. Via hemsidan och en e-postlista som genast
upprättades skedde den interna kommunikationen. På Internetsidan samlades alla
mötesprotokoll och de dokument, brev och programutkast som producerades så att alla
kunde följa med vad var och en hade gjort mellan mötena. Både Internetsidan och e-
postlistan var avgörande för att kommunikationen skulle fungera smidigt då
arrangörerna inte arbetade tillsammans dagligen och två medlemmar i arrangörsgruppen
befann sig utomlands.
I maj 2009 upprättades en öppen Internetsida med information för deltagarna (se Bilaga
2). I takt med att programpunkter blev klara uppdaterades sidan så att deltagarna kunde
följa med det aktuella läget. På sidan fanns även möjlighet att ställa frågor och läsa
svaren. Deltagarna kunde printa ut konferensprogrammet (Bilaga 1), en karta (Bilaga 4),
reseinformation och få praktisk information om Helsingfors. ASEFUAN mailade ut info
till sina medlemmar om att konferensen närmade sig med en länk till konferensens
hemsida . På organisationens hemsida presenterades också konferensen med en länk till
evenemangets hemsida.
2.3.4 Anmälningsförfarandet
Anmälningen skedde elektroniskt via ett Internetformulär på konferensens hemsida (se
Bilaga 2, under rubriken Practicalities finns Registration). Anmälningen öppnades i
maj och stängdes den 14 juni, två månader före konferensen. Stängningsdatumet valdes
för att det därefter skulle finnas tid att gå igenom anmälningarna och avboka eventuella
överflödiga hostellrum utan extra kostnad. Dessutom fanns det en möjlighet att det
skulle komma deltagare från det ASEF universitet som ordnades en månad före och de
skulle också ges tid att anmäla sig.
I formuläret frågades det efter deltagarens namn, nationalitet, vilket år hon/han hade
deltagit i ett ASEF universitet, specialdiet, e-post adress, namn på eventuell följeslagare
och huruvida man mot extra betalning vill bo i ett enkelrum. En lista på dem som
anmält sig publicerades sedan på hemsidan för att de som funderade på att anmäla sig
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skulle uppmuntras att komma med. Listan organiserades enligt ASEF universitetens
nummer, för att deltagarna lätt skulle hitta personer som deltagit i samma universitet.
2.3.5 Inkvartering
Att begära offerter och boka inkvartering och transporter hörde till mina huvudsakliga
ansvarsuppgifter.  Jag  höll  även  kontakt  med  hostellet  under  våren  och  sommaren  och
var delansvarig för registreringen vid ankomsten.
En stor utmaning vid bokandet av inkvartering för deltagarna var att budgeten skulle bli
klar långt efter att bokningen måste vara gjord. Det var också svårt att uppskatta hur stor
gruppen skulle bli, eftersom deltagandet vid olika AGM har varierat mycket. Avgörande
vid valet av inkvartering var därför att bokningsvillkoren var flexibla och att inga
inbetalningar behövde göras före juni. I november när jag började leta efter inkvartering
utredde jag också möjligheterna för tre olika inkvarteringsalternativ:
1. att erbjuda deltagarna inkvartering i två prisklasser: hostell och hotell. De som
valde hotell skulle inte få reseunderstöd.
2. att inkvartera hela gruppen på hotell – ett alternativ som var möjligt om vi fick
stora bidrag och flera sponsorer, eller om deltagarantalet blev väldigt lågt.
3. att inkvartera hela gruppen på hostell – ett ekonomiskt vettigt alternativ då det
kan vara svårt att få sponsorer. Avgörande är att hostellet kan inkvartera alla
deltagare i två personers rum.
Krav på logiet var att:
o det är centralt beläget
o hela gruppen ryms på samma inkvartering, bokning för 70 personer
o inkvartering kan erbjudas för alla i dubbelrum, med möjlighet till enkelrum
o rumspriset är förmånligt, helst under 50€/natt (kriteriet lades till i januari 2009)
Det var inte nödvändigt med frukost som ingår i priset men önskvärt.
För att alternativ 1 skulle fungera logistiskt sökte jag hotell och hostellkombinationer
som låg nära varandra. Det första alternativet var ett hotell och ett hostell i Kampen,
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med motiveringen att de ligger vid samma gata och hotellet är förhållandevis
förmånligt.  De är också lätta att nå på egen hand från flygfältet eller efter en utekväll.
Det andra alternativet var inkvartering på Skatudden. Också dessa hotell och hostell
ligger nära varandra och nära centrum. Ingendera kombination visade sig vara möjlig på
grund av fullbokningar under konferensperioden.
Då jag utredde alternativ 2 gjorde jag en offertrunda till olika hotell i Helsingfors
centrum. Ett hotell i Kajsaniemi erbjöd ett bra pris och hade 35 dubbelrum lediga. Det
ligger också tvärs över gatan från den av Helsingfors universitets byggnader där
konferensdagen skulle hållas. Jag gjorde en preliminär bokning där i januari som skulle
bekräftas senast två månader före konferensen början. De andra hotell jag kontaktade
var antingen för dyra eller hade boknings- eller betalningsvillkor som inte passade oss.
I februari blev det klart att alternativ 3 var det som skulle gälla. Offerter från hostellen i
centrala Helsingfors gav två möjligheter: Hostel Academica och och ett annat hostell i
Kampen. Resten var fullbokade eller hade inte tillräckligt många dubbelrum. Hostel
Academica erbjöd nya rum med hög hostellstandard i sin nyrenoverade del, medan det
andra hostellet serverade frukost. Hostel Academica hade 35 lediga dubbelrum och det
andra hostellet 25, vilket var mindre än jag skulle boka men möjligtvis skulle räcka till.
Jag gjorde därför preliminära bokningar på båda hostellen i mars och avvaktade
anmälningsläget. Också dessa bokningar skulle bekräftas senast två månader före
konferensens  början.  Då  var  det  redan  klart  att  det  främsta  alternativet  var
hostellinkvartering för att arrangörerna skulle kunna använda en större del av budgeten
på programmet.
Jag avbokade hotellet i Kajsaniemi och det ena hostellet inom utsatt tid och bekräftade
bokningen på Hotel Academica då anmälningen för konferensen hade börjat och det
visade sig att intresset var högt. Efter det följde jag med anmälningssituationen och
meddelade det slutliga antalet anmälda till hostellet. Jag höll några extra rum
reserverade. Orsakerna till att vi valde just Hostel Academica var att läget var centralt,
priset var förmånligt och vi behövde 30 rum för att vara på den säkra sidan. Ett par
dagar före konferensens början kontaktade jag hostellet på nytt för att kontrollera att
bordet och stolarna vi behövde för registreringen skulle finnas på plats när vi kom.
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2.3.6 Transporter
Deltagarna bokade och betalade själva sina resor till Helsingfors. För att få resestöd
skulle de lämna in nödvändiga resedokument, så som kopia på boarding pass eller kvitto
på köpt biljett, till arrangörerna efter ankomst. De transporter jag skötte var gruppens
bussresor  i  Helsingfors  under  själva  evenemanget.  Jag  bad  om  offerter  från  tre  olika
bussbolag i april. Priserna skiljde sig inte märkbart från varandra. Då det i juni blev
klart att evenemangets budget även tillät att vi bokade busstransport för alla kortare
resor i Helsingfors centrum, tog jag kontakt med STA (Suomen turistiauto) som erbjöd
det bästa priset på de kortare resorna. Vi anlitade därmed STA för alla våra resor i
centrum, till Solvalla och till flygfältet.
2.3.7 Post-AGM
Unikt för Helsingfors i jämförelse med andra huvudstäder i Europa och Asien är den
omedelbara närheten till naturen. Därför valde vi att bjuda på just en naturupplevelse i
samband med konferensens avslutande Post-AGM. Noux nationalpark kom upp som
förslag under början av planeringsfasen. Området erbjuder olika typer av inkvartering i
olika prisklasser och möjligheter att simma och bada bastu i natursköna landskap.
Deltagarna står själva för kostnaderna under Post-AGM. För att så många som möjligt
ska vilja delta måste kostnaderna därför hållas nere. Kraven på inkvarteringen var
således de samma som vid inkvarteringen under AGM. Jag kontaktade Solvalla
idrottsinstitut i april och fick en offert som väl motsvarade de krav vi ställde på
inkvartering, tilläggstjänster så som strandbastu och närhet till naturen.
2.4 Riskanalys och riskhantering
I detta kapitel presenteras de risker som arrangörerna var tvungna att beakta under
planeringsfasen. Jag utgår från O'Toole och Mikolatis riskhanteringsmodell (2002:137)
som består av att identifiera riskerna, evaluera sannolikheten och konsekvenserna, samt
beskriva hur vi hanterade denna risk. Riskidentifieringen baserar sig såväl på
brainstorming som på arrangörernas erfarenheter av tidigare AGM.
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För att försäkra sig om att projektet blir lyckat är riskhantering av avgörande vikt.
O'Toole och Mikolatis (2002:137) presentar riskhanteringen ur ett trestegsperspektiv:
Identifiera riskerna genom datainsamling och brainstorming; evaluera det sannolika i
att de verkligen inträffar samt vilka konsekvenser ett inträffande skulle medföra;
kontrollera riskerna genom att minimera, flytta, eliminera eller övervaka dem.
Evalueringen sker med hjälp av kvantifiering. Bowdin et al. (2006:321–325) föreslår till
exempel en femstegsskala för att bedöma sannolikheten som går från ovanlig (rare) till
högst sannolik (almost certain). För att bedöma konsekvenserna föreslår de en
femstegsskala från obetydlig (insignificant) till katastrofal (catastrophic).
AGM är förutom resorna gratis för deltagarna. På grund av det uppbärs ingen
reserveringsavgift på förhand. Det gör att AGM i praktiken brukar ha färre deltagare än
anmälda – den anmälda har inte betalat och förlorar således ingenting på att inte
komma. Avbokningar i sista minuten kan också förekomma. Att detta skulle inträffa
ansågs vara högst sannolikt. Detta innebär ett problem för arrangörerna i och med att
varje no-show medför onödiga kostnader i form av inkvartering, måltider och
transporter. Inkvarteringen utgör den största enskilda kostnaden. Konsekvenserna för
detta skulle inte vara stora eftersom det budgeterats för dessa personer. De pengar som
budgeterats för no-show deltagarna skulle hellre frigöras för andra ändamål. Vi
garderade oss mot denna risk på följande sätt: de fem deltagare i AU 15 som anmälde
sig till AGM efter det egentliga anmälningsdatumet, erbjöds logi hos den finländska
värd som deltagit i samma universitet. Detta innebar att vi vid no-show kunde låta dessa
deltagare ta över de överflödiga rummen på hostellet. Då skulle inte rummen bli
outnyttjade och utgöra onödiga kostnader.
Följande risk var förseningar i tidtabellen. Vi hade ett fullspäckat program med kort tid
att flytta gruppen från ett ställe till nästa. Till skillnad från i många av deltagarnas
hemländer är man i Finland speciellt noga med att en programpunkt börjar vid utsatt tid.
Att deltagarna skulle försena sig ansågs vara högst sannolikt. Konsekvenserna för
förseningar var moderata till betydande: märkbara förseningar i tidtabellen kan
förorsaka problem för programarrangörerna – transportbolag, restauranger,
konferensens föreläsare – och riskera att någon programpunkt helt uteblir. För att
minimera denna risk poängterades från och med välkomsttillfället att bussen alltid går
exakt vid utsatt tid och att taxi i Finland är mycket dyrt. För att undvika att deltagare
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skulle missa bussen utsågs en av arrangörerna till "bussvärd" för att kontrollera att hela
gruppen alltid fanns på bussen då den åkte.
Trots att det var sommar då konferensen ordnades var det hög sannolikhet för att vädret
skulle vara kallt, blåsigt och regnigt. Därför ströks genast förslag som att hålla årsmötet
utomhus på Sveaborg eller äta picknick-lunch någon dag. Dessa förslag skulle ha krävt
alternativa inomhusutrymmen som skulle ha medfört extra kostnader. Konferensens
avslutande mottagning beslöts hållas utomhus på Restaurant Lasipalatsis terass eftersom
det  var  möjligt  att  flytta  tillfället  inomhus  utan  extra  kostnader  eller  arrangemang  om
vid dåligt väder.
En sista risk var att det skulle ha uppstått brister i kommunikationen mellan arran-
görerna. Eftersom kommunikationen huvudsakligen sköttes elektroniskt med möten var-
annan månad var det möjligt att något skulle bli ogjort, obekräftat, obokat eller oav-
bokat utan att någon märkte det. Eftersom det inte fanns någon chef i gruppen med hög-
sta ansvar för helheten var sannolikheten hög att detta skulle inträffa. Konsekvenserna
av det kunde ha varit allt från obetydliga till katastrofala. För att eliminera detta följdes
alltid mötesprotokollens uppgifter upp på följande möte. Konferensprogrammet gicks
även igenom punkt för punkt för att få försäkran om att alla punkter sköttes av någon
och var så långt hunna som det krävdes. Den ekonomieansvariga kontrollerade hela
tiden att de uppgifter som fanns i budgeteringen stämde.
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3 GENOMFÖRANDE
Evenemangets genomförande, processens tredje fas efter planering och implementering,
pågick under fem dagar från onsdagen den 19 augusti till söndagen den 23 augusti 2009.
Arrangörerna fick under genomförandet hjälp av tre personer till som inte hade kunnat
delta aktivt i planeringsprocessen. Ett speciellt drag under denna konferens är att alla
arrangörer även var anmälda som deltagare i AGM. Det innebar att vi som planerat inte
kunde arbeta med arrangemangen i bakgrunden under genomförandefasen. Vi arbetade i
stället hela tiden som synliga värdar. Förutom det var flera av arrangörerna tvungna att
vara på sina egna jobb vid något tillfälle under de fem dagarna. Detta innebar fem
mycket intensiva dagar och kort natttsömn för oss som arrangerade. I detta kapitel
beskrivs genomförandet av evenemanget. För de tre första konferensdagarna presenteras
arrangörernas interna tidtabell. Orsaken till att den finns presenterad för just dessa dagar
är att arrangörerna då hade en aktiv roll då det gällde att hålla i trådarna för att allt
skulle löpa och inga programpunkter skulle utebli. Under Post-AGM kunde man följa
det gemensamma programmet och improvisera utgående från vädret.
Figur 4. Deltagare på konferensens öppningsmottagning, fotograf: Heikki Wilenius
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3.1  ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting
Under konferensdagarna fungerade Helsingfors universitet som samarbetspartner och
flera av tillfällena ordnades i universitetets utrymmen. Helsingfors stad fanns också med
i samarbetet genom att onsdagens öppningsmottagning ordandes på stadsplanerings-
kontoret och efter årsmötet på fredag bjöd Hlesingfors stad på lunch. Utöver det besökte
gruppen bland annat Utrikesministeriet, Riksdagen, Helsingin Sanomat och Marimekko.
Dag 1: Ankomst, registrering och öppningsmottagning
Evenemanget inleddes onsdagen den 19 augusti. Under för- och eftermiddagen anlände
deltagarna till Hostel Academica. Arrangörerna hade en registreringsdisk i hostellets
aula, där deltagarna anmälde sig och mottog sina personliga namnskyltar och en kass
innehållande konferensmaterial och turistinformation om Helsingfors. De som hade
anlänt föregående kväll eller tidigt under förmiddagen organiserade själva sin lunch.
Konferensen inleddes officiellt klockan 16.00 med ett välkomst- och
informationstillfälle på Helsingfors stadsplaneringskontor i Kampen. Efter en
kaffebjudning föreläste arkitekt Gordon Douglas på temat Helsinki as a city of
tomorrow. Föreläsningen presenterade framtida visioner för stadsplanering i
Helsingforsregionen och gav en inblick i hur Helsingfors kan vara en internationell
föregångare inom stadsplanering. Därefter hälsades deltagarna officiellt välkomna av
Jessica Diktonius, som presenterade konferensprogrammet och gav allmän information.
Hon betonade vikten av att följa programmets tidsangivelser noga. Efter
välkomsttillfället delades deltagarna in i mindre grupper och arrangörerna guidade
grupperna till fots genom Helsingfors centrum. Grupperna sammanstrålade utanför
utrikesministeriet där konferensens officiella gruppfoto togs.
Konferensens öppningsmottagning arrangerades på utrikesministeriet. Gruppen bjöds på
förfriskningar och kvällens värd Johan Schalin, chef för utrikesministeriets Asien och
Oceanien-avdelning, talade om vikten av och möjligheterna för samarbete mellan Asien
och Europa i dagsläget och framtiden. Öppningsdagen avslutades med bastubad,
simning och fri samvaro på Ugnsholmen. Dagen löpte problemfritt utan förseningar.
Den muntliga responsen var uteslutande positiv och deltagarna var nöjda.
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Intern tidtabell för dagen:
9.00 Anne-Mie, Kaisa och Tanja Sillman träffas på Hostel Academica, ställer i ordning
registreringsdisken och ordnar konferens- och informationsmaterialet i tygkassar.
11.00— 15.30 Anne-Mie, Kaisa och Tanja sköter registreringen och ger information vid ankomsten
14.00— 15.00 Heikki, Jussi och Anne-Mie köper morgonmål i K-market Kamppi åt hela gruppen, tar
det med taxi till hostellet och fördelar det rumsvis i påsar
15.30 Träff med hela konferensgruppen i hostellets aula och ledning av gruppen till
stadsplaneringskontoret. Jussi väntar på dem som ännu anländer.
16.00— 17.40 Välkomst- och introduktionstillfälle, arrangörerna presenterar sig
17.40— 18.50 Guidning av en tio personer stor grupp genom Helsingfors centrum till Skatudden
19.00— 20.30 Deltagande i konferensens öppningsmottagning på utrikesministeriet
20.30 Buss till Brunnsparken, båt till Ugnsholmen
21.00— 24.00 Deltagande i bastubad och social samvaro på Ugnsholmen
24.00 Buss från Brunnsparken till hostellet
Dag 2: Vetenskaplig konferens
Evenemangets andra dag, torsdagen den 20 augusti, var vigd åt den akademiska
konferensen: Rethinking Asia-Europe Communications: Challenges and Opportunities
of social media. Helsingfors universitet fungerade som samarbetspartner och konfe-
rensen var öppen för studerande vid universitet. Dagen började klockan 8.15 med ett
besök på Marimekko på Norra Esplanaden, som öppnade butiken exklusivt för gruppen
och bjöd på 10 procent rabatt på alla varor.
Konferensen arrangerades i Helsingfors universitets utrymmen i Forsthuset.
Jussi Lehmusvaara inledde det akademiska programmet klockan 9.30 och därefter hölls
fyra föredrag inom temat. Mikko Vili, forskare i sociala media, gav en teoretisk intro-
duktion till sociala media som koncept och dess historia. Elina Hiltunen, framtids-
forskare och konsult, presenterade tre framtidsscenarier för sociala medias roll i sam-
hället. Jussi-Pekka Erkkola, chef för digital marknadsföring på Nokia, jämförde
användningen av sociala media i Asien och Europa. Efter en paus med kaffe och tilltugg
talade Alexandros Papageorgiou, ASEF universitetsalumn och online media-konsult för
Google, under rubriken ”social media and the civil society”. Papageorgiou befann sig i
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Grekland och hans föredrag sändes direkt över Internet via Adobe Connect Pro webb-
mötesteknologi. Efter föredragen leddes diskussionen av Heikki Wilenius.
Lunch åt gruppen på Ravintola Pääkonttori, en kort promenad från konferensutrymmet.
Efter lunch ordnades workshops som behandlade de teman som presenterats på
konferensen. Den akademiska konferensen avslutades med en cocktail-tillställning på
Restaurant Lasipalatsis terass och den fria samvaron fortsatte med middag på samma
restaurang. Middagen, som bestod av finländska rätter, var mycket omtyckt av del-
tagarna. Kvällen avrundades i Helsingfors nattliv. Ett mindre problem som uppstod
under dagen var att jag då jag dubbelkollade med lunchrestaurangen fick veta att vi inte
kunde få en faktura, vilket vi räknat med, utan var tvungna att betala på plats. Det
gjorde att Hanna-Mari Kallio blev tvungen att åka tidigare från konferensen för att
hinna betala lunchen som hon inte skulle delta i. Situationen löste sig därmed. En rejäl
försening uppstod på vägen till Restaurant Lasipalatsis takterass och konferensens
avslutande mottagning. Diskussionen drog ut på tiden och innan hela gruppen var på
bussen var den försenad med över en halv timme. Trots det hann gruppen med de
inledande drinkarna i lugn och ro innan det var tid att förflytta sig till restaurangen.
Middagen försenades med ungefär 20 minuter.
Intern tidtabell för dagen:
8.00 Irene kontrollerar att hela gruppen är på bussen
Heikki och Jessica förbereder konferensutrymmet, kontrollerar tekniken
8.15–9.00 Gruppen besöker Marimekko
9.15 Morgonkaffe serveras
9.30 Konferensen inleds av Jussi
Tre föredrag (Vili, Hiltunen, Erkkola)
11.00–11.30 Kaffepaus
Heikki kontrollerar att kontakten med Papageorigou fungerar
11.30–12.00 Ett föredrag (Papageorgiou)
12.00–12.30 Heikki leder diskussion
12.30–14.00 Lunch på Ravintola Pääkonttori
14.00–15.30 Mikko Vili, Heikki och Jussi leder workshops
15.30–16.00 Heikki leder diskussion
16.15 Bussen avgår till glaspalatset
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16.30–17.30 Avslutande mottagning på Restaurant Lasipalatsis takterass
18.00–20.00 Middag på Restaurant Lasipalatsi
20.00? Ledig kväll
Dag 3: Årsmöte, besök på Riksdagen och Helsingin Sanomat
Den avslutande konferensdagen fredagen den 21 augusti inleddes med ASEFUAN:s
årsmöte. På mötet valdes ny styrelse och andra funktionärer. Mötet ordnades i
Helsingfors universitets huvudbyggnad. Efter det promenerade deltagarna över
Senatstorget till Helsingfors gamla stadshus där staden bjöd på lunch. Biträdande stads-
direktör Tuula Haatainen välkomnade och berättade kort om Helsingfors historia och
utbildningsväsendet i Finland.
Efter lunchen tog riksdagsledamot Ville Niinistö, själv medlem i ASEFUAN, emot
gruppen i Riksdagshuset. Efter en presentation och guidad rundtur i huset hölls två
presentationer på temat klimatpolitik och klimatförändring som följdes av diskussion.
Programmet fortsatte sedan med besök på Helsingin Sanomat, där gruppen mottogs av
chekredaktören, fick besöka nyhetsredaktionen och bjöds på mat. Dagens sista officiella
program var gruppdiskussioner kring ASEF:s olika projekt. Kvällens oficiella program
förkortades då workshop-diskussionerna kunde tidigareläggas efter middagen och
fritiden började före klockan 19. Det gjordes för att gruppen skulle ha tid att besöka
Konstens natt.
På kvällen guidade de finländska värdarna runt deltagarna i mindre grupper under
Konstens natt. Senare träffades gruppen på en nattklubb i centrala Helsingfors. Dagens
största miss var valet av nattklubb för kvällen. Under kvällen blev det tydligt att
deltagarna skulle ha föredragit en annan typ av lokal för att fira den sista kvällen i stan.
Det var väldigt få som ville dansa, majoriteten ville istället hinna umgås och tala vilket
var utmanande i den högljudda omgivningen. Det ledde till att gruppen mest höll sig
utomhus på rökarnas terass.
Intern tidtabell:
8.30 Irene kontrollerar att hela gruppen är på bussen
Heikki förbereder konferensutrymmet, kontrollerar tekniken
9.00–10.00 ASEFUAN:s årsmöte del 1, Wei Shen inleder, Heikki sköter tekniken
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10.00–10.15 Kaffepaus
10.15–12.15 ASEFUAN:s årsmöte del 2
12.15 Gruppen promenerar till gamla stadshuset
12.30–13.30 Lunch i gamla stadshuset
13.40 Bussen avgår till Riksdagshuset
14.00–15.00 Gruppen besöker Riksdagshuset
15.00–15.15 Kaffepaus
15.15–16.15 Paneldiskussion om miljöfrågor, Ville Niinistö inleder
16.20 Gruppen promenerar till Sanomatalo
16.30–19.00 Mottagning av Helsingin Sanomat
19.00–20.30 Workshop-diskussioner i Helsingin Sanomats utrymmen
20.30? Värdarna guidar mindre grupper på Konstens natt
23.00 Gruppen träffas i Kampen
3.2 Post-AGM
Efter en sen kväll checkade konferensgruppen ut från hostellet på lördag förmiddag.
Bussen till Solvalla startade klockan 11.30. Trots att deltagarna vid flera tillfällen
påmints om bussarnas avgång blev en person efter bussen. Arrangörerna fick inte tag på
honom så bussen åkte. Vädret var strålande så deltagarna kunde efter lunchen njuta av
en skogspromenad, bastubad och simning. Projektdiskussionerna som fortsatte i grupper
kunde även de hållas utomhus. Kvällens program bestod först av presentation av och
diskussion kring projektdiskussionerna och fortsatte sedan med av fri samvaro i
logementets samlingsrum. Dagen var mycket lyckad och arrangemang fick mycket
beröm av de nöjda deltagarna som, precis som arrangörerna tänkt, fick uppleva den
unika finländska närheten till naturen. På söndag morgon åt gruppen frukost innan
bussen hämtade den.
Under Post-AGM skedde de enda markanta tidtabellsförskjutningarna. Bussen anlände
till hostellet en halv timme tidigare än överenskommet, d.v.s. klockan 11.00 istället för
11.30. Trots det försenades starten. Arrangörerna bestämde också att bussen skulle åka
via en mataffär så att deltagarna kunde köpa med sig de drycker och annat de ville ha
med sig till Solvalla. Det gjorde att gruppen anlände till Solvalla ungefär en timme
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senare än beräknat och försenade sig till lunchen. Jag kontaktade Solvalla idrottsinstitut
för att meddela om förseningen och den utgjorde inte ett problem. Följande dag visade
det sig att orsaken till bussens tidiga ankomst dagen före var att tidtabellerna hade
blandats ihop. Därmed var bussen på söndag en halv timme försenad och kom klockan
11.30 i stället för 11.00. Bussen skulle ta deltagarna till Helsingfors järnvägsstation,
därifrån kunde de sedan fortsätta direkt till flygfältet eller besöka Helsingfors.
Förseningen var en otrevlig överraskning eftersom flera deltagare hade bråttom till
flyget. Situationen löstes genom att bussen åkte till flygfältet först och sedan därifrån till
centrum. Alla deltagare kom således i tid till flygfältet.
31
4 AVSLUTANDE OCH UTVÄRDERING
Utvärderingen och uppföljningen efter konferensen skedde på två plan. Arrangörerna
skrev  en  rapport  över  händelserna  till  ASEFUAN  och  ASEF  som  innehöll  en
redovisning över genomförandet dag för dag samt evenemangets bokslut. Den andra
delen av utvärderingen och uppföljningen är denna rapport, för vilken deltagarna fyllde
i en utvärderingsblankett efter konferensens slut. Enligt evenemangets livscykel (se
kapitel 1.4) fortsätter planeringen av följande evenemang efter att ett evenemang
avslutats. Under den avslutande fasen är utvärderingen speciellt viktig för kunskapen
som arrangörerna har fått ska kunna användas vid genomförandet av följande
evenemang (O'Toole & Mikolatis 2002:244). De arrangörer som planerade och
genomförde AGM i Helsingfors kommer inte att utföra liknande projekt tillsammans.
Den kunskap som nåtts under projektets gång kan ändå användas av senare arrangörer
på andra ställen i världen. Den rapport som sammanställs och skickas till ASEFUAN
och ASEF kan användas just för att lära sig inför följande AGM. Dessutom kan följande
arrangör ta direkt kontakt med tidigare arrangörer för att få tips. Någon utvärdering
brukar inte göras från konferensdeltagarnas sida. Därför ingår inte denna utvärdering i
ASEFUAN:s krav på arrangemanget utan har tillkommit som en del av detta
examensarbete.
För att få en bild av hur konferensdeltagarna uppfattade konferensen fyllde de i en
utvärderingsblankett (se Bilaga 3). Den delades ut på bussen på väg från Post-AGM.
Blanketten innehöll frågor med svarsalternativ och möjlighet till öppna kommentarer.
Konferensdeltagarna uppmuntrades till att ge fria kommentarer, vilket de flesta gjorde.
Detta bidrog till en mera fullständig bild av deltagarnas synpunkter på programmets
olika delar. Skalorna på svarsblanketten var 1–4 (Excellent–Poor), 1–5 (I disagree
completely–I agree completely) och vitsordsskalan 1–10.
Deltagarna ansåg att mängden program under AGM var lämpligt, trots att programmet
var fullspäckat. De tyckte att inkvarteringen var välfungerande, trots att många
kommenterade att de skulle ha behövt två nycklar per rum. Nu fick de bara en, vilket
var besvärligt då de som bodde i samma rum inte alltid kände varandra. Post-AGM fick
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ett mycket gott mottagande både skriftlig, muntligt och vitsordsmässigt. Som helhet fick
hela AGM vitsordet 9,1 av 10. Den direkta muntliga feedbacken under evenemangets
gång var genomgående positiv.
Tabell  1. Sammanfattning av konferensdeltagarnas utvärdering
1 Märk att skalorna är olika för de olika frågorna.
2 Skalan har vänts för att bättre beskriva svaren. På utvärderingsblanketten var skalan omvänd enligt:
1=utmärkt (Excellent), 4=dålig (Poor)
Delområde Vitsord Skala1
AGM Wiki-hemsidan ansågs: min 1=håller inte alls med, max  5=håller heltmedvara informativ och uppdaterad 4,4vara användarvänlig 4,1erbjuda tillräcklig information ompraktiska arrangemang 4,3
Konferensprogrammet min 1=inte alls intressant, max  5=väldigtintressantFöredragen om sociala media 4,0Workshops kring sociala media 3,7
Konferensprogrammet, medelvitsord 3,8
Kulturella och sociala aktiviteter min 1=dåligt, max 4=utmärkt 2Bastubad på Ugnsholmen 3,8Middag på Restaurant Lasipalatsi 3,7Besök på Riksdagshuset 3,7Mottagning på Sanomatalo 3,5Mottagning på Utrikesministeriet 3,3Konstens natt och utekväll 2,8Besök på Marimekko 2,6
Kulturella och sociala aktiviteter,
medelvitsord
3,5
Post-AGM min 1=dåligt, max 4=utmärktPost-AGM:s program 3,7
Upplevelsen som helhet 9,1 min 1= mycket dålig max 10= utmärkt/överförväntningar
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Några av de skriftliga kommentarerna löd:
“Excellent organization. Perfect food. Nice venues. Lot of organizing done. Thank you”
“Perhaps we could have addressed some of the social issues in Finland and visited some underprivileged/aged people,
so that we could share a little about ASEF and our individual countries with the locals.”
“The parties could have been better”
“It was one of the best AGMs I’ve attended”
“Thank you for a very enjoyable and memorable AGM, will definitely visit Finland again”
“There were a lot of programs, but they were all great and so diverse”
“It was amazing, everything was perfect & fantastic”
“Too little time to explore the place (Solvalla)”
“This was one of the best organized conferences I have ever attended. The quality of the programme was truly remark-
able. Thank you and well done.”
Figur 5. Konferensdeltagare vid konferensens inledande inforamtionstillfälle, fotograf: Heikki Wilenius
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5 DISKUSSION
I detta kapitel diskuteras projektets process utgående från evenemangets verkställande
faser: planering, genomförande samt avslutande och utvärdering. Utöver det diskuterar
jag hur detta projekt har bidragit till min egen inlärning. Trots att konferensen var
mycket lyckad ur arrangörernas synvinkel kunde flera saker givetvis ha gjorts ännu
bättre. I detta kapitel analyserar jag de faktorer som påverkade arrangemangen samt hur
negativ påverkan kunde ha kontrollerats bättre eller eliminerats.
5.1 Planering
Under planeringsfasen var det påfallande hur ojämn takten kan vara under planeringen
och implementeringen av ett evenemang. Under januari, april, juni och juli hade jag
mest arbete och då under korta intensiva perioder. Precis som O'Toole & Mikolatis
(2002:18) beskriver blev det tydligt att evenemangets livscykeln inte är en linjär
process. Planeringen och implementeringen överlappade hela tiden varandra och
tillfälliga toppar i arbetsmängden gjorde att det var svårt att på förhand beräkna hur
mycket tid en uppgift skulle kräva. Detta utgjorde en stor utmaning då ingen av
arrangörerna hade detta projekt som huvudsyssla utan alla arbetade eller studerade vid
sidan av evenemangsplaneringen.
Under hela planeringen och implementeringen var vikten av att hela tiden kommunicera
med alla i gruppen väldigt tydlig. Det var en stor utmaning att få programmet att gå ihop
då olika personer var ansvariga för olika programpunkter. Om tidpunkten för ett besök
måste flyttas innebar det i de flesta fall förändringar för hela programmet. Därför var det
avgörande för ett lyckat arrangemang att alla i gruppen kände till vad som bokats och
bestämts.  Om  man  inte  kunde  delta  i  ett  möte  var  det  givetvis  mycket  viktigt  att
noggrant läsa mötesprotokollet och höra av sig till dem som var på plats om man hade
frågor. E-postkommunikation blev i vissa fall snarare ett hinder än en tillgång för
kommunikationen. Då all diskussion fördes på e-postlistan fick man både sådana
meddelanden som man behövde och sådana som inte var relevanta för det egna arbetet.
När mycket av posten sedan skickades som svar på tidigare meddelanden utan att
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avsändaren  ändrare  i  rubrikfältet  blev  det  väldigt  svårt  att  skilja  mellan  post  man
behövde läsa och inte läsa. Det blev därför också svårt att dokumentera diskussionen
och senare hitta informationen man sökte. Information och frågor utifrån (från deltagare
eller ASEFUAN:s styrelse) skickades ofta också till hela listan. Det gjorde att jag efter
att inte ha öppnat e-posten på några dagar kunde ha hundra olästa e-postmeddelanden.
Mängden i kombination med att det inte på rubriken gick att veta vad meddelandet
innehöll, gjorde tidvis kommunikationen tidskrävande och frustrerande.
För att undvika att diskussionen blev ohanterlig, kunde man ha flyttat den till något
annat forum än e-posten. Därtill skulle det ha varit ändamålsenligt att ha en
kommunikationsansvarig vars kontaktuppgifter skulle ha getts till utomstående, istället
för  att  de  som  nu  kontaktade  e-postlistan  direkt.  Det  skulle  ändå  ha  varit  svårt  att
genomföra eftersom ingen enskild person i gruppen kunde delta aktivt i organiserandet
under hela året. Andra arbetsuppgifter eller studier krävde tid och uppmärksamhet. För
min egen del borde jag ha öppnat ett eget e-postkonto för AGM. Nu stockade
kommunikationen min privata e-post. Den risk jag nämnde i att kommunikationen
skulle ha blivit bristfällig undveks ändå. Vi undgick missförstånd, dubbelbokningar och
dylikt. Det berodde antagligen på arrangörernas noggrannhet och det faktum att vi
träffades och noggrant gick igenom alla steg i planeringen.
Arrangörernas flexibla arbetsuppgifter var såväl en styrka som en svaghet. Eftersom
arrangörerna som nämnt av olika orsaker tidvis var mindre aktiva var det bra att den
som hade tid kunde ta på sig en ny uppgift då den formulerades eller ta över en annan
persons uppgifter. Problemet var att olika personer kunde ha hand om uppgifter som
naturligast skulle ha skötts av samma person. Till exempel hade jag inte alltid up-to-
date information om anmälningssituationen trots att jag skötte de uppgifter –
inkvartering, tranporter och Post-AGM – där den informationen hela tiden behövdes. En
samordning av uppgifter på ett mer praktiskt sätt skulle ändå troligtvis ha lett till en
onödigt stor arbetsbörda för någon eller några av arrangörerna.
5.2 Genomförande
Genomförandet var som väntat den mest intensiva fasen. Vi klarade oss utan stora
svårigheter. De problem som uppstod fick en lösning och alla programpunkter kunde
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genomföras som tänkt. Det visade sig under ankomstdagen att de no-show vi hade
räknat med stämde. Tack vare att vi hade identifierat risken och vidtagit åtgärder för att
minimera konsekvenserna var vi inte tvungna att spendera onödiga resurser på
inkvartering. De deltagare som i anmälningsskedet hade placerats hemma hos en av
arrangörerna kunde bo på hostellet istället som planerat.
Att vikten av att vara i tid poängterades noggrant, visade sig vara befogat. Flera av
deltagarna påpekade att de inte förstått att bussen inte väntar eller att allt program
verkligen börjar då det står i programmet. Nu undvek vi märkbara förseningar under
konferensdagarna trots det digra programmet. Några deltagare försov sig och missade
bussen en morgon, men fick information på hostellet om hur de skulle ta sig till
konferensplatsen. En deltagare missade bussen till Solvalla men tog sig sedan fram på
egen hand med kollektivtrafik. Det visade sig gång på gång hur utmanande det är att
förflytta en så stor grupp med stram tidtabell. Vi hade ändå räknat med det och lyckades
förhållandevis  bra.  Den  största  förseningen  som  kunde  ha  undvikits  var  efter
konferensdagen då gruppen åkte buss till Restaurant Lasipalatsi. Arrangörerna valde
ändå att inte avbryta diskussionen mitt i vilket säkert också uppskattades av deltagarna.
Gruppen hann bra med mottagningen så ingen skada var skedd.
Trots att deltagarna ombetts meddela specialbehov och specialdiet i samband med
anmälningen var det möjligt att någon inte hade gjort det. Det var en risk vi borde ha
identifierat och vidtagit åtgärder för att eliminera. En dylik situation kunde sedan
medföra en hälsorisk eller olägenhet för den som inte får rätt mat. För att eliminera
denna risk borde arrangörerna på nytt ha frågat om specialdiet vid registreringen. Nu
visade det sig att en deltagare hade en svår matallergi. Personen hade anmält detta i
samband med registreringen, men informationen hade inte nått alla arrangörer. Den
första dagen kunde därför personen i fråga inte äta av den mat som bjöds. Det här var
givetvis oerhört förargligt för deltagaren och arrangörerna. Efter det gick informationen
fram till restaurangerna och problemet kvarstod inte. Det enda arrangörerna kunde göra
var att be så mycket om ursäkt och se till att olägenheten inte upprepade sig.
Genomförandet av AGM gick smidigare än någon i arrangörsgruppen vågat räkna med.
Alla tidtabeller höll tillräckligt bra, alla programpunkter kunde genomföras som
planerat och de problem som uppstod löstes snabbt utan att deltagarna påverkades
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märkbart. Detta visar att planeringen var tillräckligt genomgående. De mål som hade
ställts upp under planeringsfasen nåddes. Balansen mellan akademiskt, kulturellt och
socialt program verkade vara lämpligt och deltagarna var nöjda. En möjlighet för att
balansera programmet ytterligare hade varit att ha mer fritid på programmet. Nu var
programmet fullspäckat från morgon till kväll alla dagar. De deltagare som bara kom till
Helsingfors för konferensdagarna hade därmed inte tid att på egen hand bekanta sig med
staden. Det märktes att deltagarna var trötta. Majoriteten av deltagarna missade också
huvudprogrammet under Konstens natt för att de var trötta efter en lång dag och ville
vila på hostellet innan de gick ut. Det enda större minuset var att den nattklubb i
Helsingfors centrum som valts för den avslutande kvällen i stan inte alls föll alla
deltagare i smaken. Gruppen skulle antagligen ha föredragit ett ställe där det gick att
sitta ner och samtala istället för en högljudd nattklubb. Trots det var gruppen som
nämnts mycket nöjd med programmet som helhet.
Vikten av att hålla intressenterna i minnet under hela processen (Bowdin et al. 2006:97–
98) togs aldrig upp av arrangörerna under planeringsskedet. Man kan ändå säga att det
var underförstått att man skulle värna relationerna till alla samarbetsparter. Samarbetet
med Helsingfors stad och de andra parterna fungerade mycket väl och uppfyllde
säkerligen även deras förväntningar. Den största torde ha varit att ge en positiv bild av
sin verksamhet och av Helsinfors som både turistort och konferensstad. Det lyckades
mycket bra och alla deltagare var nöjda med Helsingfors som arrangörsort. Helsingfors
fick också muntligt beröm för bland annat sin skönhet och renlighet.
5.3 Avslutande och utvärdering
Utvärderingsblanketten delades ut på bussen från Solvalla efter Post-AGM och
samlades in då deltagarna steg av bussen. Det gjorde att alla som var på bussen fyllde i
blanketten. Blanketten gav värdefull information om hur deltagarna upplevde att
konferensen hade fungerat. Att responsen var så positiv var väldigt uppmuntrande för
arrangörerna som alla jobbat med evenemanget helt och hållet på frivillig basis.
I efterhand inser jag att jag borde ha lagt ner mer tid på utvärderingsblanketten så att jag
skulle ha haft tid att dubbelkontrollera alla frågor och låta någon annan titta igenom
innehållet. Nu fanns det ett par dåligt formulerade svarsalternativ och instruktionerna
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för vilken fråga man ska gå vidare till är fel vid fråga 5 och fråga 8 (se Bilaga 3). Jag
hade inte räknat med att det skulle ta så lång tid att producera blanketten och tiden hann
ta slut då jag på grund av en felberäkning i tidtabellen slutförde blanketten under själva
evenemanget. Eftersom det var klart för deltagarna att informationen samlades in enbart
för min rapport och inte i ASEF:s eller ASEFUAN:s namn var detta inte ett egentligt
problem. Misstagen påverkade inte heller den information som erhölls. Det var
uppenbart att deltagarna visste hur man fyller i en utvärderingsblankett och var således
inte beroende av instruktionerna. De som noterade de missvisande instruktionerna i
fråga 5 och 8 skrev in det i marginalen och fyllde i blanketten rätt. Ingen fyllde i
blanketten fel. Misstagen gör ändå att resultatet från utvärderningsblanketten inte skulle
kunna användas av ASEF eller ASEFUAN för att till exempel marknadsföra sin
verksamhet. Utvärderingsblanketten skulle inte heller som sådan kunna användas på
nytt under framtida AGM. I sammanfattningen av konferensdeltagarnas utvärdering (se
tabell 1) har jag lämnat bort missvisade frågor för att ge en så riktig bild som möjligt av
utvärderingen.
Jag är övertygad om att en nogrannare uppföljning av tidigare AGM skulle bidra till
ännu mer högklassiga evenemang i framtiden. Den rapport som lämnas in till
ASEFUAN och ASEF efter det avslutade evenemanget koncentrerar sig uteslutande på
den genomförande fasen. De utmaningar som arrangörerna stött på under planeringen
framkommer inte. Eventuella problem, misstag och kreativa lösningar syns inte heller i
rapporten. Följande års arrangörer för därmed i första hand ett referat över
genomförandet. De får således inte konkreta råd och tips för hur det lönar sig att gå
tillväga under planeringen, vilka misstag som kan uppstå och vilka utmaningar de kan
räkna med. Ett lyckat projekt är därför långt beroende av att arrangörerna deltagit i
tidigare AGM och där fått idéer och en känsla för vad som fungerar bra eller dåligt.
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6 AVSLUTNING
Att få medverka i planerandet och genomförandet av ASEFUAN 8th Annual Conference
and General Meeting i Helsingfors sommaren 2009 var en lärorik och rolig upplevelse.
Evenemangets fem faser: idé, planering, implementering, evenemangets genomförande
och avslutande tydliggjordes för mig under projektets gång. Arbetets intensitet gick i
vågor och kulminerade under konferensens genomförande – den tidsmässigt sett
kortaste av evenemangets faser. Arbetsgruppens kontakt var intensiv under året och hela
gruppen arbetade hårt för att ro projektet i hamn. Detta bidrog till att evenemanget
kunde genomföras framgångsrikt i enlighet med de mål som hade definierats under
planeringsfasen.
Vad Silvers (2008), O'Toole och Mikolatis (2002) samt Bowdin et al. (2006) menar när
de definierar evenemanget som en process i fem faser tydliggjordes klart för mig under
arbetets gång. Varje fas hade sina tydliga kännetecken och arbetet såg olika ut under
varje fas. Längst höll planeringen och implementeringen på. Arbetet var då intensivt
under kortare perioder. Precis som tidigare nämnts överlappade planerings- och
implementeringsfasen varandra. Jag hade räknat med att arbetet skulle kulminera under
själva genomförandet, men var inte förberedd på att det skulle vara så intensivt som det
var. Vi arrangörer var som tidigare nämnts i en speciell situation då vi hade en
dubbelroll som både deltagare och arrangörer. Vi måste hela tiden vara uppmärksamma
på att allting fungerade som det skulle och samtidigt koncentrera oss på innehållet i
programmet för att kunna delta aktivt i de olika programpunkterna.
Eftersom projektet bestod av frivilliga betydde det att jag kunde arbeta självständigt och
fick ta ansvar under processens gång. Att arbeta med evenemangsplanering visade sig
vara en intressant mix av självständigt arbete och arbete i grupp. Jag kunde arbeta
självständigt med mina arbetsuppgifter, men var hela tiden tvungen att samarbeta med
de andra i gruppen då det gällde att koordinera tidtabellen och hålla budgeten. Den nytta
jag hade av mina studier i evenemangsplanering var främst att jag var förberedd på hur
tidskrävande processen skulle vara.
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ASEFUAN 8th Annual Conference and General Meeting utgjorde en lyckad helhet och
arrangemangen fick mycket beröm av deltagarna. Konferensen bidrog till mångfalden
av internationella konferenser och kongresser i Helsingfors året 2009. Som turism-
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BILAGA 2. Konferensens hemsida
BILAGA 3. Utvärderingsblankett som delades ut till konferens-
deltagarna
Eight Annual Conference and General Meeting




Instructions for filling out the form:
Questions 1,  2, 3, 4, 5, 8, 9, 10, 11, 12, 17:  check the box that matches your answer, choose only one
answer
Questions 6, 7, 13, 15: Circle the number (1–5) that matches your answer:
1= I strongly disagree with the statement, 2= I disagree to some extent, 3= I neither agree nor disagree
4= I agree to some extent, 5= I strongly agree
Question 14, 16: Circle or highlight the number (1–4) that matches your opinion:
1=excellent, 2=good, 3=fair, 4=poor
I. Background information
1. Have you attended previous AGMs?
  Yes, _______ times  No
2. Have you visited Helsinki before?
 Yes  No
II. Information received before the AGM
3. How would you describe the amount of information received from the organizers before the
AGM?
 Insufficient/poor  Adequate  Too much
4. How would you describe the quality of the information received from the organizers before the
AGM?
 Precise and accurate  Mostly precise and accurate  Poor
5. Did you visit the AGM wiki-homepage before or during your stay in Helsinki?
 Yes  No (if not go to Question 5)
6. The  AGM wiki-homepage…
a. … was informative and up to date.
I strongly disagree              1 2                 3                  4  5      I strongly agree
b. … was user-friendly.
I strongly disagree             1 2                 3                  4  5      I strongly agree
c. … offered sufficient information on practical arrangements.
I strongly disagree             1 2                 3                  4   5     I strongly agree
7. The information received from the organizers on how to reach the hostel from the airport was
sufficient.




III. Accommodation (if you did not stay at Hostel Academica go to Question 8)
8. The quality of the accommodation met my needs
 Yes  No, why? _____________________________
________________________________________________________________________
9. The location of the hostel was
 Poor  Fair  Good  Excellent
10. The breakfast package was




IV. Conference program and AGM
11. I attended the following Workshop:
 Social media vs. Traditional media  Social Media and the Private sector
 Social media and the Civil society  I did not attend any Workshop
12. Please, rate the Conference program on the scale 1–5 (see instructions above).
a. How interesting did you find the lectures on social media?
Extremely Mostly Somewhat Not very  Not at all
b. How interesting did you find your workshop on Social Media
Extremely Mostly Somewhat Not very  Not at all
13.  There was enough time reserved for the Asefuan General Meeting




VI. Cultural program and Social activities
14. Please, rate the cultural program and social activities on the scale 1-4 (see instructions above).
a. Reception at the Ministry for Foreign Affairs
Excellent   1 2 3 4          Poor
b. Sauna at Uunisaari
Excellent   1 2 3 4          Poor
c. Visit to Marimekko
Excellent   1 2 3 4          Poor
d. Cocktails and dinner at Restaurant Lasipalatsi
Excellent   1 2 3 4          Poor
e. Visit to the Parliament hosted by mr. Ville Niinistö
Excellent   1 2 3 4          Poor
f. Visit to Sanomatalo and dinner hosted by Helsingin Sanomat
Excellent   1 2 3 4          Poor
g. The night of the Arts and night out at the Tiger





15. Solvalla was a good place for the Post-AGM
I strongly disagree              1    2             3              4  5       I strongly agree
16. The Post-AGM program was




VI. Experience as a whole
17. The amount of program during the AGM was
 Excessive  Adequate  Poor/insufficient
18. On a scale from 1-10 (1= very poor, 10= excellent/ exceeding expectations) I would give the
AGM-experience as a whole the following grade:











THANK    YOU     FOR    YOUR     ANSWERS!
BILAGA 4. Karta över de platser där konferensens program
ordnades
